                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                           Начальник Управління капітального

                                                                         будівництва облдержадміністрації  

                                                                          _________________ Б.М.Нечепа
                                                                          “18” серпня   2017р.

ПЛАН РОБОТИ 
Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації  
на вересень 2017 року
	Дата проведення (число або період)
	Назва заходу,
короткий зміст події
	Хто проводить,
хто бере участь*
	Місце та час проведення*

	Виробничо-технічний відділ

	Протягом   місяця
	Підготовка  документів для  відкриття  фінансуванням  об’єктів  2017 року з переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, державного фонду  регіонального розвитку та соціально-економічного розвитку окремих територій.
	Пастернак Г.П.
Баглай Т.П.
	УКБ

	Протягом   місяця
	Відпрацювання з правоохоронними органами запитів  та листів.
	Сергієнко Р.П.

Симоненко А.І.

Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.

Губко К.Ю.
	 УКБ

	Протягом   

місяця
	Відпрацювання з   райдержадміністраціями  та місцевими громадами  об’єктів, що плануються будуватись  в 2017 році.
	Сергієнко Р.П.

Симоненко А.І.

Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.

Губко К.Ю.
	 УКБ

	Протягом   місяця
	Прийом проектно-кошторисної документації від проектних організацій та замовників документації.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.


	 УКБ

	Протягом місяця
	Отримання та вивчення від замовників проектно-кошторисної документації по об’єктам, для опрацювання та надання рекламацій.
	Симоненко А.І.

Сергієнко Р.П.

Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка технічних завдань на проведення конкурсних торгів.
	Тимошенко Л.О.

Баглай Т.П.

Губко К.Ю.
	 УКБ

	Протягом   місяця
	Передача проектно-кошторисної документації підрядним організаціям.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Робота з проектною документацією по об’єктах незавершеного будівництва.
	Сергієнко Р.П.

Симоненко А.І.

Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом місяця 
	Виїзди на об’єкти будівництва з метою обстеження технічного стану будівель і споруд та вирішення проблемних питань.
	Сергієнко Р.П.

Симоненко А.І.

Гордієнко В.П.

Максимович Ю.А.
	УКБ

	Протягом  місяця
	Листування з проектними та підрядними організаціями, підготовка дозвільних та документів приймання-передачі.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом місяця
	Перевірка та приймання робіт виконаних підрядними організаціями по об’єктах.
	Симоненко А.І.

Гордієнко В.П.

Сергієнко Р.П.

Максимович Ю.А.
	УКБ

	Протягом місяця
	Перевірка та приймання вартості робіт виконаних підрядними організаціями по об’єктах та договірних цін.
	Тимошенко Л.О.

Губко К.Ю.
	УКБ

	Протягом  місяця
	Підготовка документації для передачі на баланс експлуатуючим організаціям.
	Сергієнко Р.П.

Симоненко А.І.

Гордієнко В.П.

Максимович Ю.А.

Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Підготовка та подання до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт.
	Пастернак Г.П.
	 УКБ



	

	Дата прове дення
	Найменування заходу
	Мета проведення
	Хто проводить
	Місце та час проведення

	Відділ економічного аналізу та договорів

	Протягом місяця
	Внесення у річний план закупівель на 2017 рік та додатку до нього закупівель товарів, робіт та послуг. 
	Оприлюднення річного плану закупівель на 2017 рік та додатку до нього, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». 
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Проведення процедур відкритих торгів.
	Забезпечення проведення процедур відкритих торгів відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка документів для укладання договорів підряду по об’єктах, що будуть фінансуватись у 2017 році за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища, державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій та обласного бюджету.
	Відпрацювання документів для укладання договорів підряду по об’єктах, що будуть фінансуватись у 2017 році за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища, державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій та обласного бюджету.
	Ковальчук Н.М.

Гушер А.С.


	УКБ



	Протягом місяця
	Підготовка документів для укладання договорів на проектні роботи (виготовлення, коригування та перерахунок проектно-кошторисної документації).
	Укладання договорів на проектні роботи (виготовлення, коригування та перерахунок проектно-кошторисної документації).
	Ковальчук Н.М.

Сириця О.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка документів для укладання договорів на здійснення технічного нагляду.
	Укладання договорів на здійснення технічного нагляду.
	Ковальчук Н.М.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка документів для укладання договорів на здійснення авторського нагляду. 
	Укладання договорів на здійснення авторського нагляду.
	Ковальчук Н.М.

Сириця О.В.


	УКБ

	Протягом місяця
	Опрацювання документів, що стосуються питання передачі в державну власність об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».
	Визначення можливості передачі об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», які знаходяться на балансі Управління на баланс НІКЗ «Гетьманська столиця».
	Ковальчук Н.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Складання титулів об’єктів будівництва у 2017 році та титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва.
	На виконання вимог законодавства у зв’язку з укладанням договорів підряду та договорів на проектні роботи (виготовлення, коригування, перерахунок проектно-кошторисної документації).
	Ковальчук Н.М.

Гушер А.С.

Сириця О.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Перевірка довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).
	Відпрацювання довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Гушер А.С.
	УКБ

	Протягом місяця
	Робота з договорами на єдиному web-порталі використання публічних кошів E-DATA відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».
	Внесення інформації щодо виконання договорів до єдиного web-порталу використання публічних кошів E-DATA відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».
	Ковальчук Н.М.

Гушер А.С.

Сириця О.В.
	УКБ


Заступник начальника Управління –

начальник відділу економічного
аналізу та договорів                                                                  Н.М.Ковальчук 
В.о. заступника начальника 
виробничо-технічного відділу                                                 Р.П.Сергієнко
4

