                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління капітального

будівництва обласної державної адміністрації  

                                                                          _________________ Б.М.Нечепа
                                                                          “21”  березня  2018 року
ПЛАН РОБОТИ 
Управління капітального будівництва 
обласної державної адміністрації  
на ІІ квартал 2018 року
	Дата проведення (число або період)
	Назва заходу,
короткий зміст події
	Хто проводить,
хто бере участь*
	Місце та час проведення*

	Відділ технічного нагляду

	Протягом  кварталу
	Обстеження об’єктів 2017-2018 року з переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та  державного фонду  регіонального розвитку.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.
	На будівельних об’єктах

	Протягом кварталу
	Підготовка та передача виконавчої документації експлуатуючим організаціям.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.
	УКБ

	Протягом  кварталу
	 Відпрацювання з правоохоронними органами запитів  та листів.
	Шурик Р.В.


	УКБ  

	Протягом  кварталу
	Робота з проектною документацією по об’єктах незавершеного будівництва.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.
	 УКБ

	Протягом  кварталу
	Листування з проектними та підрядними організаціями.
	Шурик Р.В.


	 УКБ

	Протягом  кварталу
	Підготовка документації по вводу  об’єктів в експлуатацію.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.
	 УКБ

	Протягом  кварталу
	Виконання доручень заступника начальника Управління – начальника відділу економічного аналізу та договорів та начальника відділу.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.
	 УКБ

	Протягом кварталу
	Участь у нарадах УКБ.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.
	УКБ

	Відділ забезпечення будівництва технічною документацією

	Протягом кварталу
	Підготовка  документів для  відкриття  фінансуванням  об’єктів  2018 року з переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, державного фонду  регіонального розвитку та соціально-економічного розвитку окремих територій.
	Пастернак Г.П.
Баглай Т.П.

Губко К.Ю.
	УКБ

	Протягом кварталу
	Підготовка та передача виконавчої документації експлуатуючим організаціям.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	УКБ

	Протягом  кварталу
	Відпрацювання з правоохоронними органами запитів  та листів.
	Пастернак Г.П.
Баглай Т.П.

Губко К.Ю.
	УКБ  

	До  1 числа другого місяця поточного кварталу
	Збір інформації для узагальнення ТОВ «НВФ «Інпроект» цін на будівельні  та дорожні матеріали по Чернігівській області.
	Тимошенко Л.О.
Баглай Т.П.

Губко К.Ю.
	 УКБ

	По мірі необхідності
	Перевірка та приймання вартості робіт виконаних підрядними організаціями по об’єктах та договірних цін.
	Тимошенко Л.О.

Губко К.Ю.
	УКБ

	Протягом  кварталу
	Прийом проектно-кошторисної документації від проектних організацій.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  кварталу
	Передача проектно-кошторисної документації підрядним організаціям.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  кварталу
	Робота з документацією по об’єктах незавершеного будівництва.
	Пастернак Г.П.
Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  кварталу
	Листування з проектними та підрядними організаціями.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  кварталу
	Підготовка дозвільної документації на початок будівельних робіт та готовності  об’єктів в експлуатацію.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  кварталу
	Виконання доручень заступника начальника Управління – начальника відділу економічного аналізу та договорів та начальника відділу.
	Пастернак Г.П.
Баглай Т.П.

Губко К.Ю.
	 УКБ

	Протягом кварталу
	Участь у нарадах УКБ
	Пастернак Г.П.
Баглай Т.П.

Губко К.Ю.
	УКБ

	Відділ економічного аналізу та договорів

	До 15.04.2018
	Підготовка та надання звіту про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт за І квартал 2018 року.
	Ковальчук Н.М.
	УКБ

	До 25.04.2018
	Підготовка та надання звіту про капітальні інвестиції за І квартал 2018 року.
	Ковальчук Н.М.
	УКБ

	Протягом кварталу
	Внесення у річний план закупівель на 2018 рік та додаток нього закупівель товарів, робіт та послуг.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом кварталу
	Здійснення закупівель товарів, робіт та послуг.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом кварталу
	Проведення процедур відкритих торгів.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.


	УКБ

	Протягом кварталу
	Підготовка документів щодо передачі в державну власність об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.
	УКБ

	Протягом кварталу
	Підготовка договорів на здійснення технагляду на підставі звернень від замовників.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом кварталу
	Підготовка та укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації.   
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Мельниченко О.В.
	УКБ

	Протягом кварталу
	Підготовка та укладання договорів про закупівлю за державні кошти.

	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Гмиря В.В.
	УКБ

	Протягом кварталу
	Підготовка та укладання договорів підряду та додаткових угод до них.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Гушер А.С.
	УКБ

	Протягом кварталу 
	Підготовка та укладання договорів про здійснення авторського нагляду на об’єктах будівництва та додаткових угод до них.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Мельниченко О.В.
	УКБ

	Протягом кварталу
	Складання титулів об’єктів будівництва у 2018 році та титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва.
	Ковальчук Н.М.

Гушер А.С.

Мельниченко О.В.
	УКБ

	Протягом кварталу
	Відпрацювання актів виконаних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них у Чернігівській області.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Гмиря В.В.
	УКБ

	Протягом кварталу
	Робота з договорами на єдиному web-порталі використання публічних коштів E-DATA відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».
	Ковальчук Н.М.

Гушер А.С.

Мельниченко О.В.
	УКБ

	Протягом кварталу
	Розгляд вхідної кореспонденції.
	Ковальчук Н.М.

Гмиря В.В.


	УКБ

	Протягом кварталу
	Поточна робота з документами відділу та підготовка відповідей на контрольні листи, доручення, запити, звернення, претензії.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Гушер А.С. 

Козлянченко Ю.М.

Сириця О.В.

Гмиря В.В.
	УКБ

	Протягом кварталу
	Участь у нарадах Управління капітального будівництва.
	Ковальчук Н.М.


	УКБ

	Відділ автомобільних доріг

	Протягом кварталу
	Контроль якості виконання робіт підрядними організаціями на мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
	Остроух О. М.

Сидоренко О.О. ШаропатиР.В.  Бортнік С.В.  Бурчик М.А. Приліпко В.А.
	УКБ 

	Протягом кварталу
	Формування переліку капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019 рік.
	Ключник В.С.            Трутень А.М. Богатирьова О.В.  Гусєв Є.В. Карандій М.О. Ткаченко Л.П.  
	УКБ 

	Протягом кварталу
	Аналіз стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення.                                                                   
	Ключник В.С.                  Богатирьова О.В.  Сергієнко І.Ф.
	УКБ 

	Протягом кварталу
	Листування з питань організації робіт із ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
	Ключник В.С.                  Богатирьова О.В.  Сергієнко І.Ф.

Карандій М.О.
	УКБ 

	Протягом  кварталу
	Підготовка завдання з  виконання робіт підрядним організаціям по експлуатаційному утриманню в літній період мережі автодоріг загального користування місцевого значення.
	Ключник В.С.                  Ткаченко Л.П. Карандій М.О. Богатирьова О.В.
	УКБ 

	Протягом квітня
	Підготовка  завдання, транспортних схем доставки матеріалів та актів дефекту  на розробку ПКД на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
	Ткаченко Л.П. Гусєв Є.В.
	УКБ 

	Протягом  кварталу
	Підготовка завдання з виконання робіт підрядним організаціям на поточний середній ремонт автодоріг загального користування місцевого значення.
	Ключник В.С.                  Ткаченко Л.П.  Гусєв Є.В.   Остроух О.М.
	УКБ 

	Протягом  кварталу
	Обстеження мостів  у період водопілля.
	Остроух О.М. Ключник В.С.
	УКБ 

	Протягом  кварталу
	Підготовка документів для проведення тендеру на період на поточний середній ремонт автодоріг місцевого значення загального користування місцевого значення.
	Ткаченко Л.П.   Гусєв Є.В.
	УКБ

	Протягом  кварталу
	Опрацювання  наданих підрядними організаціями дефектних актів  з метою складання та прийняття  актів виконаних робіт.          
	Ключник В.С. Остроух О.М. Сидоренко О.О. Шаропатий Р.В.  Бортнік С.В.  Бурчик М.А. Приліпко В.А.
	УКБ  

	Протягом  кварталу
	Опрацювання запитів депутатів обласної, районних рад, громадян та інші запити.
	Богатирьова О.В. Сергієнко І Ф. Карандій М.О. Осроух О.М.    Трутень А.М.          
	УКБ 


Заступник начальника Управління – 

начальник відділу економічного 

аналізу та договорів                                                                  Н.М.Ковальчук 
Начальник відділу технічного

нагляду                                                                                        Р.В.Шурик

Начальник відділу

автомобільних доріг                                                                  В.С.Ключник

Головний спеціаліст відділу

забезпечення будівництва

технічною документацією                                                       Т.П.Баглай
1

