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ПЛАН РОБОТИ 
Управління капітального будівництва 
Управління капітального будівництва облдержадміністрації  
на ІV квартал 2015 року
	Дата проведення (число або період)
	Назва заходу,
короткий зміст події
	Хто проводить,
хто бере участь*
	Місце та час проведення*


	Виробничо-технічний відділ

	Протягом  кварталу
	Обстеження об’єктів 2015 року з переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та  державного фонду  регіонального розвитку.
	Симоненко А.І.

Гордієнко В.П.

Сергієнко Р.П.


	На будівельних об’єктах

	Протягом  кварталу
	Перевірка та приймання робіт, виконаних підрядними організаціями по об’єктах  2015 року.
	Симоненко А.І.

Гордієнко В.П.

Сергієнко Р.П.
	На будівельних об’єктах 

	Протягом  кварталу
	Перевірка та приймання вартості робіт, виконаних підрядними організаціями по об’єктах.
	Тимошенко Л.О.
	 УКБ

	Протягом  кварталу
	 Відпрацювання з правоохоронними органами запитів  та листів.
	Симоненко А.І.
	УКБ  

	Протягом  кварталу
	Відпрацювання з Бахмацькою, Варвинською, Козелецькою, Городнянською, Новгород-Сіверською, Куликівською райдержадміністраціями та Ніжинською міською радою    переліку обладнання, необхідного місцевим громадам по об’єктах з додаткового переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2015 рік.
	Симоненко А.І.

Сергієнко Р.П.

Гордієнко В.П.
	  На будівельних об’єктах

	Протягом  кварталу
	Перевірка складаних договірних цін  підрядними організаціями по об’єктах, на які укладаються договори підряду.
	Тимошенко Л.О.
	 УКБ

	До  15 числа кожного місяця
	Збір інформації для узагальнення Мінрегіонбудом цін на будівельні матеріали по Чернігівській області.
	Тимошенко Л.О.
	 УКБ

	Протягом  кварталу
	Прийом проектно-кошторисної документації від проектних організацій.
	Пастернак Г.П.

Товстуха К.В.
	 УКБ

	Протягом  кварталу
	Передача проектно-кошторисної документації підрядним організаціям.
	Пастернак Г.П.

Товстуха К.В.
	 УКБ

	Протягом  кварталу
	Робота з проектною документацією по об’єктах незавершеного будівництва.
	Симоненко А.І.

Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.
	 УКБ

	Протягом  кварталу
	Листування з проектними та підрядними організаціями, підготовка дозвільних та документів приймання-передачі.
	Симоненко А.І.

Пастернак Г.П.

Товстуха К.В.
	 УКБ

	Протягом  кварталу
	Підготовка документації по вводу  об’єктів в експлуатацію.
	Гордієнко В.П,

Пастернак Г.П.

Товстуха К.В.

Сергієнко Р.П.
	 УКБ

	Протягом  кварталу
	Підготовка дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт та готовність об’єкта до експлуатації.
	Пастернак Г.П.
	 УКБ



	Протягом  кварталу
	Виконання доручень начальника відділу.
	Симоненко А.І.

Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.

Сергієнко Р.П.
	 УКБ

	Відділ економічного аналізу та договорів

	Дата прове дення
	Найменування заходу
	Мета проведення
	Хто проводить
	Місце та час проведення

	Протягом кварталу
	Доопрацювання питання  погашення кредиторської заборгованості за минулі роки з Департаментом  фінансів (джерела та терміни). 
	Погашення кредиторської заборгованості.  Уточнюються джерела погашення кредиторської заборгованості.
	Ковальчук Н.М.
	Управління капітального будівництва

	Протягом кварталу
	Підготовка проекту обласної програми охорони та утримання об’єктів незавершеного будівництва високого ступеня будівельної готовності. 
	Забезпечення збереження недобудованих об’єктів


	Ковальчук Н.М.
	Управління капітального будівництва

	Протягом кварталу
	Надання інформації управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Мінрегіону України.
	Підготовка інформації про поточні ціни на основні будівельні матеріали станом на 15 число кожного місяця за даними підприємств - виробників, що знаходяться на території Чернігівської області.
	Ковальчук Н.М. Артеменко І.А.
	Управління капітального будівництва

	Протягом кварталу
	Розгляд вхідної кореспонденції та підготовка відповідей на контрольні листи, доручення, запити, звернення, претензії.
	Виконання покладених на відділ обов’язків. 
	Ковальчук Н.М. Артеменко І.А.

Ковбаса Р.Л.
	Управління капітального будівництва

	Протягом кварталу
	Участь у нарадах Управління капітального будівництва.
	Вирішення поточних питань.
	Ковальчук Н.М.
	Управління капітального будівництва

	Протягом кварталу
	Укладання договорів підряду. 


	Підготовка та укладання договорів підряду на виконання робіт по об’єктам, що фінансуються за рахунок:

· видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області;

· коштів державного фонду регіонального розвитку;

· субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

· коштів обласного бюджету.
	Ковальчук Н.М. Артеменко І.А.
	Управління капітального будівництва

	Протягом кварталу
	Проведення процедур конкурсних торгів.
	Організація та проведення закупівель, що потребують  проведення процедур конкурсних торгів.
	Ковальчук Н.М. Артеменко І.А.
	Управління капітального будівництва

	Протягом кварталу
	Підготовка договорів на здійснення авторського нагляду.
	Укладання договорів на здійснення авторського нагляду.
	Ковальчук Н.М.

Ковбаса Р.Л.
	Управління капітального будівництва

	Протягом кварталу
	Підготовка договорів на ведення технічного нагляду.
	Укладання договорів на ведення технічного нагляду.
	Ковальчук Н.М.

Ковбаса Р.Л.
	Управління капітального будівництва

	І декада жовтня
	Підготовка звіту про проведення процедур закупівель.
	На виконання розпоряджень голови ОДА від 06.03.2014 № 110, від 22.05.2006 № 224.
	Ковальчук Н.М. Артеменко І.А.
	Управління капітального будівництва

	Протягом кварталу
	Підготовка статистичного звіту.
	Подання звіту про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт.
	Ковальчук Н.М.


	Управління капітального будівництва

	Протягом кварталу
	Підготовка статистичного звіту.
	Подання звіту про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів за ІІІ квартал 2015 року.
	Ковальчук Н.М.


	Управління капітального будівництва


Заступник начальника управління

капітального будівництва                                                       А.П.Шуман
Начальник виробничо-технічного відділу  


А.І. Симоненко
Начальник відділу економічного 

аналізу та договорів                                                                  Н.М.Ковальчук
1

