                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                           Начальник Управління капітального

                                                                         будівництва облдержадміністрації  

                                                                          _________________ Л.Г.Шкуріна
                                                                          “     ” жовтня   2015р.

ПЛАН РОБОТИ 
Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації  
на листопад 2015 року
	Дата проведення (число або період)
	Назва заходу,
короткий зміст події
	Хто проводить,
хто бере участь*
	Місце та час проведення*

	Виробничо-технічний відділ

	Протягом   місяця 
	Підготовка  документів для  відкриття  фінансуванням  об’єктів  2015 року з переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, державного фонду  регіонального розвитку та соціально-економічного розвитку окремих територій.
	Пастернак Г.П.
Товстуха К.В.
	 УКБ

	Протягом   місяця
	Відпрацювання з правоохоронними органами запитів  та листів.
	Квітко Л.В.

Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.

Товстуха К.В.
	 УКБ

	Протягом   місяця
	Перевірка та приймання робіт, виконаних підрядними організаціями по об’єктах, які фінансуються в 2015 році.
	Гордієнко В.П.

Сергієнко Р.П.

Симоненко А.І
	На будівельних об’єктах  

	Протягом   місяця
	Перевірка та приймання вартості робіт по об’єктах, виконаних підрядними організаціями. 
	Тимошенко Л.О.
	 УКБ

	Протягом   

місяця
	Відпрацювання з   райдержадміністраціями  та місцевими громадами  об'єктів, що фінансуються  в 2015 році.
	Квітко Л.В.
	 УКБ

	Протягом   місяця
	Перевірка складаних договірних цін  підрядними організаціями по об’єктах, на які укладаються договори підряду.
	Тимошенко Л.О.

	 УКБ

	До  15 числа кожного місяця
	Збір інформації для узагальнення Мінрегіонбудом цін на будівельні матеріали по Чернігівській області.
	Тимошенко Л.О.
	 УКБ 

	Протягом   місяця
	Прийом проектно-кошторисної документації від проектних організацій.
	Пастернак Г.П.

Товстуха К.В.
	 УКБ

	Протягом   місяця
	Передача проектно-кошторисної документації підрядним організаціям.
	Пастернак Г.П.

Товстуха К.В.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Робота з проектною документацією по об’єктах незавершеного будівництва.
	Квітко Л.В.

Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.

Товстуха К.В.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Листування з проектними та підрядними організаціями, підготовка дозвільних та документів приймання-передачі.
	Квітко Л.В.

Пастернак Г.П.

Товстуха К.В.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Підготовка документації по вводу  об’єктів в експлуатацію.
	Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Підготовка дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт та готовність об’єкта до експлуатації. 
	Гордієнко В.П,

Пастернак Г.П.
	 УКБ



	Відділ економічного аналізу та договорів

	Дата прове дення
	Найменування заходу
	Мета проведення
	Хто проводить
	Місце та час проведення

	Протягом місяця
	Доопрацювання питання  погашення кредиторської заборгованості за минулі роки з Департаментом  фінансів (джерела та терміни). 
	Погашення кредиторської заборгованості.  Уточнюються джерела погашення кредиторської заборгованості.
	Ковальчук Н.М.
	Управління капітального будівництва 

	Протягом місяця
	Підготовка проекту обласної програми охорони та утримання об’єктів незавершеного будівництва високого ступеня будівельної готовності. 
	Забезпечення збереження недобудованих об’єктів.

	Ковальчук Н.М.
	Управління капітального будівництва 

	Протягом місяця
	Надання інформації управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Мінрегіону України.
	Підготовка інформації про поточні ціни на основні будівельні матеріали станом на 15.11.2015 за даними підприємств - виробників, що знаходяться на території Чернігівської області.
	Ковальчук Н.М. Ковбаса Р.Л
	Управління капітального будівництва 

	Протягом місяця
	Розгляд вхідної кореспонденції та підготовка відповідей на контрольні листи, доручення, запити, звернення, претензії.
	Виконання покладених на відділ обов’язків. 
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Ковбаса Р.Л.

Негодніков Д.В.
	Управління капітального будівництва 

	Протягом місяця
	Участь у нарадах Управління капітального будівництва.
	Вирішення поточних питань.
	Ковальчук Н.М.
	Управління капітального будівництва 

	Протягом місяця
	Укладання договорів підряду. 


	Підготовка та укладання договорів підряду на виконання робіт по об’єктам, що фінансуються за рахунок:

· видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області;

· коштів державного фонду регіонального розвитку;

· субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

· коштів обласного бюджету.
	Ковальчук Н.М. Артеменко І.А.

Негодніков Д.В.
	Управління капітального будівництва 

	Протягом місяця
	Завершення розпочатих процедур конкурсних торгів. 
	Завершення процедур закупівель конкурсних торгів та укладання договорів.
	Ковальчук Н.М. Артеменко І.А.

Негодніков Д.В.
	Управління капітального будівництва 

	Протягом місяця
	Об’єкти, що фінансуються відповідно до «Переліку  видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища  Чернігівської області на 2015 рік».
	Моніторинг цін на обладнання. Підбір обладнання за найкращими технічними характеристиками. Умови поставки обладнання.
	Ковальчук Н.М. Артеменко І.А.
	Управління капітального будівництва 

	Протягом місяця
	Підготовка договорів на ведення технічного нагляду.
	Укладання договорів на ведення технічного нагляду.
	Ковальчук Н.М.

Ковбаса Р.Л.
	Управління капітального будівництва 

	Протягом місяця
	Підготовка договорів на здійснення авторського нагляду.
	Укладання договорів на здійснення авторського нагляду.
	Ковальчук Н.М.

Ковбаса Р.Л.
	Управління капітального будівництва 

	Протягом місяця
	Підготовка документів щодо передачі в державну власність об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».
	Передача об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», які знаходяться на балансі Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації на баланс НІКЗ «Гетьманська  столиця». 
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А. 
	Управління капітального будівництва 

	Протягом місяця
	Надання інформації до Департаменту ЖКГ, регіонального розвитку та інфраструктури Чернігівської ОДА.
	Надання інформації щодо надходження та використання коштів по об’єктах, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
	Ковальчук Н.М.

Ковбаса Р.Л.
	Управління капітального будівництва 


Заступник начальника управління                                       А.П.Шуман
Начальник  відділу економічного 

аналізу та договорів                                                                  Н.М.Ковальчук 
В.о. заступника начальника 
виробничо-технічного відділу                                                Л.В.Квітко
4

