                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                           Начальник Управління капітального

                                                                         будівництва облдержадміністрації  

                                                                          _________________ Л.Г.Шкуріна
                                                                          “ 19” лютого   2016р.

ПЛАН РОБОТИ 
Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації  
на березень 2016 року
	Дата проведення (число або період)
	Назва заходу,
короткий зміст події
	Хто проводить,
хто бере участь*
	Місце та час проведення*

	Виробничо-технічний відділ

	Протягом   місяця 
	Підготовка  документів для  відкриття  фінансуванням  об’єктів  2016 року з переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, державного фонду  регіонального розвитку та соціально-економічного розвитку окремих територій.
	Квітко Л.В.

Пастернак Г.П.

	 УКБ

	Протягом   місяця
	Відпрацювання з правоохоронними органами запитів  та листів.
	Квітко Л.В.
Симоненко А.І.

Сергієнко Р.П.

Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.
	 УКБ

	Протягом   

місяця
	Відпрацювання з райдержадміністраціями  та місцевими громадами  об’єктів, що фінансуються   та будуються  в 2016 році.
	Квітко Л.В.
Баглай Т.П.
	 УКБ

	До  15 числа кожного місяця
	Збір інформації для узагальнення Мінрегіонбудом цін на будівельні матеріали по Чернігівській області.
	Тимошенко Л.О.
Баглай Т.П.
	 УКБ 

	Протягом   місяця
	Прийом проектно-кошторисної документації від проектних організацій та замовників документації.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.

	 УКБ

	Протягом   місяця
	Передача проектно-кошторисної документації підрядним організаціям.
	Пастернак Г.П.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Робота з проектною документацією по об’єктах незавершеного будівництва.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Листування з проектними та підрядними організаціями, підготовка дозвільних та документів приймання-передачі.
	Квітко Л.В.

Пастернак Г.П.


	 УКБ

	Протягом  місяця
	Підготовка виконавчої документації для передачі експлуатуючій організації.
	Квітко Л.В.

Симоненко А.І.

Сергієнко Р.П.

Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Підготовка дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт та готовність об’єкта до експлуатації. 
	Пастернак Г.П.
	 УКБ



	Протягом місяця 
	Виїзди на об’єкти незавершеного будівництва з метою обстеження стану будівель та споруд.
	Симоненко А.І.

Сергієнко Р.П.

Гордієнко В.П.
	УКБ

	Протягом місяця
	Отримання та вивчення від замовників проектно-кошторисної документації по об’єктам, для опрацювання та надання рекламацій.
	Квітко Л.В.

Симоненко А.І.

Сергієнко Р.П.

Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка та участь у нарадах на об’єктах під час проведення будівельно-монтажних робіт.
	Шуман А.П.

Симоненко А.І.

Сергієнко Р.П.

Гордієнко В.П.
	УКБ

	Відділ економічного аналізу та договорів

	Дата прове дення
	Найменування заходу
	Мета проведення
	Хто проводить
	Місце та час проведення

	До

15.03.2016
	Надання інформації управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відповідно до листа від 21.05.2010 №212-20/5742.
	Підготовка інформації про поточні ціни на основні будівельні матеріали станом на 15.03.2016 за даними підприємств-виробників, які знаходяться на території Чернігівської області.
	Ковальчук Н.М.

Сириця О.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка договорів на здійснення технагляду на підставі звернень від замовників.
	Укладення договорів на здійснення технагляду.
	Ковальчук Н.М.

Сириця О.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Розгляд вхідної кореспонденції та підготовка відповідей на контрольні листи, доручення, запити, звернення та претензії.
	Виконання покладених на відділ обов’язків.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Негодніков Д.В.

Сириця О.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Участь у нарадах Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації.
	Вирішення поточних питань.
	Ковальчук Н.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Поточна робота з документами відділу.
	Виконання поточних завдань.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Негодніков Д.В.

Сириця О.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка документів щодо передачі в державну власність об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».
	Передача об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», які знаходяться на балансі Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації на баланс НІКЗ «Гетьманська столиця».
	Ковальчук Н.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Доопрацювання питання погашення кредиторської заборгованості за минулі роки. 
	Погашення кредиторської заборгованості. Уточнення джерел погашення кредиторської заборгованості.

Підготовка обласної програми погашення кредиторської заборгованості.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка проекту обласної програми охорони та утримання об’єктів незавершеного будівництва високого ступеня будівельної готовності.
	Забезпечення збереження недобудованих об’єктів.
	Ковальчук Н.М.


	УКБ

	Протягом місяця
	Укладання договорів на проведення проектних та вишукувальних робіт. 
	Для виконання будівельних робіт та залучення коштів на завершення робіт.
	Ковальчук Н.М.

Сириця О.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Об’єкти з «Переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2016 рік».
	Відпрацювання «Переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2016 рік».
	Ковальчук Н.М.
	УКБ

	Протягом тижня
	Укладання додаткових угод до договорів підряду.
	Укладання додаткових угод до договорів підряду по об’єктах:

· «Реконструк-ція очисних споруд в смт Куликівка Чернігівської області»;

· «Реконструк-ція системи каналізації Коропської районної центральної лікарні Чернігівської області».
	Ковальчук Н.М.

Сириця О.В.
	УКБ


Заступник начальника управління                                       А.П.Шуман
Начальник  відділу економічного 

аналізу та договорів                                                                  Н.М.Ковальчук 
Начальник виробничо-
технічного відділу                                                                      Л.В.Квітко
4

