                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                   В.о. начальника Управління капітального

                                                                         будівництва облдержадміністрації  

                                                                          _________________ А.П.Шуман
                                                                          “   ” березня   2017р.

ПЛАН РОБОТИ 
Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації  
на квітень 2017 року
	Дата проведення (число або період)
	Назва заходу,
короткий зміст події
	Хто проводить,
хто бере участь*
	Місце та час проведення*

	Виробничо-технічний відділ

	Протягом   місяця
	Підготовка  документів для  відкриття  фінансуванням  об’єктів  2017 року з переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, державного фонду  регіонального розвитку та соціально-економічного розвитку окремих територій.
	Сергієнко Р.П.

Кривець Ю.О.

Пастернак Г.П.
Баглай Т.П.
	УКБ

	Протягом   місяця
	Відпрацювання з правоохоронними органами запитів  та листів.
	Сергієнко Р.П.

Кривець Ю.О.

Симоненко А.І.

Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом   

місяця
	Відпрацювання з   райдержадміністраціями  та місцевими громадами  об’єктів, що плануються будуватись  в 2017 році.
	Сергієнко Р.П.

Кривець Ю.О.
	 УКБ

	До 1 числа другого місяця поточного кварталу
	Збір інформації для узагальнення Мінрегіонбудом цін на будівельні матеріали по Чернігівській області.
	Тимошенко Л.О.

Баглай Т.П.
	 УКБ 

	Протягом   місяця
	Прийом проектно-кошторисної документації від проектних організацій та замовників документації.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.


	 УКБ

	Протягом місяця
	Отримання та вивчення від замовників проектно-кошторисної документації по об’єктам, для опрацювання та надання рекламацій.
	Кривець Ю.О.

Симоненко А.І.

Сергієнко Р.П.

Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	УКБ

	Протягом   місяця
	Передача проектно-кошторисної документації підрядним організаціям.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Робота з проектною документацією по об’єктах незавершеного будівництва.
	Сергієнко Р.П.

Кривець Ю.О.

Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом місяця 
	Виїзди на об’єкти будівництва з метою обстеження технічного стану будівель та споруд.
	Сергієнко Р.П.

Симоненко А.І.

Гордієнко В.П.

Максимович Ю.А.

Кривець Ю.О.
	УКБ

	Протягом  місяця
	Листування з проектними та підрядними організаціями, підготовка дозвільних та документів приймання-передачі.
	Сергієнко Р.П.

Кривець Ю.О.

Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Підготовка документації для передачі на баланс експлуатуючим організаціям.
	Сергієнко Р.П.

Кривець Ю.О.

Симоненко А.І.

Гордієнко В.П.

Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Підготовка та подання до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт та готовність об’єкта до експлуатації. 
	Пастернак Г.П.
	 УКБ



	

	Дата прове дення
	Найменування заходу
	Мета проведення
	Хто проводить
	Місце та час проведення

	Відділ економічного аналізу та договорів

	До 08.04.2017
	Підготовка та надання звіту про проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти за січень-березень 2017 року.
	Виконання наказу Держслужби статистики України та розпоряджень голови ОДА.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.
	УКБ

	До 15.04.2017
	Підготовка та надання звіту про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт за І квартал 2017 року.
	Виконання наказу Держслужби статистики України.
	Ковальчук Н.М.
	УКБ

	До 25.04.2017
	Підготовка та надання звіту про капітальні інвестиції за І квартал 2017 року.
	Виконання наказу Держслужби статистики України.
	Ковальчук Н.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Опрацювання документів, що стосуються питання передачі в державну власність об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».
	Визначення можливості передачі об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», які знаходяться на балансі Управління на баланс НІКЗ «Гетьманська столиця».
	Ковальчук Н.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Внесення у додаток до річного плану закупівель на 2017 рік закупівель товарів та послуг. 
	Оприлюднення додатку до річного плану закупівель на 2017 рік відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». 
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Оприлюднення оголошень про проведення процедур закупівель.
	Проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка договорів на виконання робіт по об’єктах, що будуть фінансуватись у 2017 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області.
	Укладання договорів на виконання робіт, що будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області. 
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Сириця О.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка договорів на здійснення технагляду на підставі звернень від замовників, додаткових угод та актів виконаних робіт до них.
	Укладання договорів на здійснення технагляду на підставі звернень від замовників та додаткових угод до них. Підготовка та надання актів виконаних робіт за здійснення технагляду.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка договорів на проектні роботи (виготовлення, перерахунок та коригування проектно-кошторисної документації).
	Укладання договорів на проектні роботи (виготовлення, перерахунок та коригування проектно-кошторисної документації).
	Ковальчук Н.М.

Сириця О.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва у 2017 році.
	Виконання вимог законодавства України.
	Ковальчук Н.М.

Сириця О.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Розгляд вхідної кореспонденції та підготовка відповідей на контрольні листи, доручення, запити, звернення, претензії.
	Виконання покладених на відділ обов’язків.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Сириця О.В.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Поточна робота з документами відділу.
	Виконання поточних завдань.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Сириця О.В.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Участь у нарадах Управління капітального будівництва.
	Вирішення поточних питань.
	Ковальчук Н.М.
	УКБ


Заступник начальника Управління –

начальник відділу економічного
аналізу та договорів                                                                  Н.М.Ковальчук 
В.о. заступника начальника 
виробничо-технічного відділу                                                 Р.П.Сергієнко
4

