                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                                 Начальник Управління капітального 

будівництва обласної державної адміністрації 
                                                                          _________________ Б.М.Нечепа
                                                                          “    ” квітня  2018 року
ПЛАН РОБОТИ 
Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації  
на травень 2018 року
	Дата проведення (число або період)
	Назва заходу,
короткий зміст події
	Хто проводить,
хто бере участь*
	Місце та час проведення*

	Відділ забезпечення будівництва технічною документацією

	Протягом   місяця
	Підготовка  документів для  відкриття  фінансуванням  об’єктів  2018 року з переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та соціально-економічного розвитку окремих територій.
	Пастернак Г.П.
Баглай Т.П.
	УКБ

	Протягом   місяця
	Листування  з підрядними та проектними організаціями, робота з вхідними документами для вирішення проблемних питань за зверненнями експлуатуючих організацій та надання відповідей на запити. Надання інформації про стан виконання протокольних доручень.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.


	 УКБ

	Протягом   

місяця
	Відпрацювання з   райдержадміністраціями  та місцевими громадами  об’єктів, що планується будуватись  в 2018 році.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.


	 УКБ

	По мірі необхідності
	Перевірка договірних цін та вартості виконаних будівельних робі 
	Губко К.Ю.

Тимошенко Л.О.
	УКБ

	Протягом   місяця
	Прийом проектно-кошторисної документації від проектних організацій та замовників документації.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.


	 УКБ

	Протягом   місяця
	Передача проектно-кошторисної документації підрядним організаціям.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Робота з проектною документацією по об’єктах незавершеного будівництва.
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Підготовка технічної документації для передачі експлуатуючим організаціям
	Пастернак Г.П.

Баглай Т.П.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Підготовка та подання до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт та готовність об’єкта до експлуатації. 
	Пастернак Г.П.
	 УКБ



	Відділ технічного нагляду

	Протягом   місяця
	Листування  з підрядними та проектними організаціями, робота з вхідними документами для вирішення проблемних питань за зверненнями експлуатуючих організацій та надання відповідей на запити. Надання інформації про стан виконання протокольних доручень.
	Шурик Р.В.


	 УКБ

	Протягом   

місяця
	Відпрацювання з   райдержадміністраціями  та місцевими громадами  об’єктів, що будуть фінансуватися   та будуватися  в 2018 році.
	Шурик Р.В.


	 УКБ

	Протягом місяця 
	Виїзди на об’єкти будівництва з метою обстеження стану будівель та споруд.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.
	На будівельні об’єкти

	Протягом  місяця
	Робота з проектною документацією по об’єктах будівництва.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.
	 УКБ

	Протягом  місяця
	Підготовка та передача виконавчої документації експлуатуючим організаціям
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.
	УКБ

	Протягом  місяця
	Підготовка документації по вводу  об’єктів в експлуатацію.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.
	 УКБ

	Відділ економічного аналізу та договорів

	Протягом місяця
	Внесення у річний план закупівель на 2018 рік та додаток до нього закупівель товарів, робіт та послуг. 
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Здійснення закупівель товарів, робіт та послуг.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Проведення процедур відкритих торгів.

	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка документів щодо передачі в державну власність об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка договорів на здійснення технагляду на підставі звернень від замовників.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Козлянченко Ю.М.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка та укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації.   
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Мельниченко О.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка та укладання договорів про закупівлю за державні кошти, договорів підряду та додаткових угод до них.

	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Гмиря В.В.

Гушер А.С.
	УКБ

	Протягом місяця
	Підготовка та укладання договорів про здійснення авторського нагляду на об’єктах будівництва та додаткових угод до них.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Мельниченко О.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Складання титулів об’єктів будівництва у 2018 році та титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва.
	Ковальчук Н.М.

Гушер А.С.

Мельниченко О.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Відпрацювання актів виконаних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) за виконані роботи на об’єктах будівництва та по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них у Чернігівській області. 
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Гмиря В.В.

Гушер А.С.


	УКБ

	Протягом місяця
	Робота з договорами на єдиному web-порталі використання публічних коштів E-DATA відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».
	Ковальчук Н.М.

Гушер А.С.

Мельниченко О.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Розгляд вхідної кореспонденції.
	Ковальчук Н.М.

Гмиря В.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Поточна робота з документами відділу та підготовка відповідей на контрольні листи, доручення, запити, звернення, претензії.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Гушер А.С. 

Козлянченко Ю.М.

Мельниченко О.В.

Гмиря В.В.
	УКБ

	Протягом місяця
	Участь у нарадах Управління капітального будівництва.
	Ковальчук Н.М.


	УКБ

	Відділ автомобільних доріг

	Протягом місяця
	Контроль якості виконання робіт підрядними організаціями на мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
	Ключник В. С. Остроух О.М. Сидоренко О.В.

Шарапатий  Р.В. Бортник С.В.  Бурчик М.А. Прилипко В.А.
	УКБ 

	Протягом місяця
	Підготовка матеріалів для обстеження залізничних переїздів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. 
	Ткаченко Л.П.

Гусєв Є.В. 

Трутень А.М.
	УКБ 

	Протягом місяця
	Формування облікових даних з   залізничних переїздів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.                                                                  
	Ключник В.С.     Гусєв Є.В.  ТрутеньА.М.            
	УКБ 

	Протягом місяця
	Опрацювання інформації щодо формування плану робіт на 2019 рік по ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.                                                                  
	Ключник В.С.   Богатирьова О.В. Карандій М.О.               

	УКБ 

	Протягом  місяця
	Опрацювання інформації щодо формування паспортів  автомобільних доріг загального користування місцевого значення.                                                                  
	Богатирьова О.В. Карандій М.О.
	УКБ 

	Протягом  місяця
	Опрацювання звітів регіональних представників про стан організації робіт на місцях.
	Сергієнко І.Ф.
	УКБ 

	Протягом  місяця
	Опрацювання  наданих підрядними організаціями дефектних актів  з метою складання та прийняття  актів виконаних робіт.
	Ключник В. С. Остроух О.М. Сидоренко О.В. Шарапатий  Р.В. Бортнік С.В.  Бурчик М.А. Приліпко В.А.
	УКБ 

	Протягом  місяця
	Проведення обстеження мостів, що             підлягають ремонту у поточному році.
	Ключник В.С.                  Остроух О.М. Пивовар А.О
	УКБ 

	Протягом  місяця
	Опрацювання  запитів депутатів, громадян, та інших запитів.
	Богатирьова О.В
Сергієнко  І.Ф .  Трутень А.М.

Карандій М.О.

Пивовар А.О.
	УКБ    


Заступник начальника Управління – 

начальник відділу економічного 

аналізу та договорів                                                                  Н.М.Ковальчук 
Начальник відділу технічного

нагляду                                                                                        Р.В.Шурик

Начальник відділу

автомобільних доріг                                                                  В.С.Ключник

Головний спеціаліст відділу

забезпечення будівництва

технічною документацією                                                       Т.П.Баглай
4

