ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                             В.о.  голови Чернігівської обласної 
державної адміністрації 

                                                                         ___________________Н.Романова
                                                                          “     ” липня  2019 року

ПЛАН РОБОТИ 
Управління капітального будівництва 
обласної державної адміністрації  
на серпень 2019 року
	Дата проведення (число або період)
	Назва заходу,
короткий зміст події
	Хто проводить,
хто бере участь
	Місце та час проведен-ня
	Примітка

	Відділ технічного нагляду

	Протягом  місяця
	Обстеження об’єктів 2018-2019 року з переліку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та  державного фонду  регіонального розвитку.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.
	На будівель-них об’єктах
	

	Протягом місяця
	Підготовка та передача виконавчої документації експлуатуючим організаціям.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.
	УКБ
	

	Протягом  місяця
	Листування  з підрядними та проектними організаціями, робота з вхідними документами для вирішення проблемних питань за зверненнями експлуатуючих організацій та надання відповідей на запити. 
	Шурик Р.В.

Манірко П.І.


	УКБ  
	

	Протягом  місяця
	Робота з проектною документацією по об’єктах незавершеного будівництва.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.

Манірко П.І.
	 УКБ
	

	Протягом  місяця
	Підготовка документації по вводу  об’єктів в експлуатацію.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.

Манірко П.І.

Прозерський Б.В.
	 УКБ
	

	Протягом  місяця
	Виконання доручень заступника начальника Управління – начальника відділу економічного аналізу та договорів та начальника відділу.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.

Манірко П.І.

Прозерський Б.В.
	 УКБ
	

	Протягом місяця
	Участь у нарадах УКБ.
	Шурик Р.В.

Гордієнко В.П.

Симоненко А.І.

Максимович Ю.А.

Манірко П.І.

Прозерський Б.В.
	УКБ
	

	Протягом місяця
	Відпрацювання з правоохоронними органами запитів  та листів.
	Шурик Р.В.

Манірко П.І.

Суходол Ю.Ю.
	УКБ
	

	Відділ забезпечення будівництва технічною документацією

	По мірі необхіднос-ті
	Підготовка  документів для  відкриття  фінансування  об’єктів  2019 року.
	Пастернак Г.П.
Баглай Т.П.
	УКБ
	

	Протягом   місяця
	Листування  з підрядними та проектними організаціями, робота з вхідними документами для вирішення проблемних питань за зверненнями експлуатуючих організацій та надання відповідей на запити. Надання інформації про стан виконання протокольних доручень.
	Пастернак Г.П.
Баглай Т.П.

	 УКБ
	

	По мірі необхіднос-ті
	Перевірка договірних цін, вартості виконаних будівельних робіт та підготовка технічних завдань для проведення тендерних процедур.
	Тимошенко Л.В.
Баглай Т.П.

	УКБ
	

	Протягом   місяця
	Приймання проектної документації від проектних організацій та замовників документації.
	Пастернак Г.П.
Баглай Т.П.

	 УКБ
	

	Протягом   місяця
	Передача проектної документації підрядним організаціям.
	Пастернак Г.П.
Баглай Т.П.
	 УКБ
	

	Протягом  місяця
	Робота з проектною документацією по об’єктах незавершеного будівництва.
	Пастернак Г.П.
Баглай Т.П.
	 УКБ
	

	По мірі готовності
	Підготовка технічної документації для передачі експлуатуючим організаціям.
	Пастернак Г.П.

	 УКБ
	

	По мірі необхіднос-ті
	Підготовка та подання до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт та готовність об’єкта до експлуатації. 
	Пастернак Г.П.
	 УКБ


	

	Відділ економічного аналізу та договорів

	Протягом місяця
	Внесення у річний план закупівель на 2019 рік та додаток до нього закупівель товарів, робіт та послуг. 
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Орлова Ю.М.
	УКБ 
	

	Протягом місяця
	Проведення тендерних процедур закупівель товарів, робіт та послуг.

	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Орлова Ю.М.
	УКБ 
	

	Протягом місяця
	Здійснення допорогових закупівель товарів, робіт та послуг.

	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Орлова Ю.М.
	УКБ 
	

	Протягом місяця
	Підготовка документів щодо передачі в державну власність об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.
	УКБ 
	

	Протягом місяця
	Підготовка договорів на здійснення технагляду на підставі звернень від замовників.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Орлова Ю.М.
	УКБ 
	

	Протягом місяця
	Підготовка та укладання договорів на виготовлення проектної документації.   
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Булат А.А.

Богданова Л.Л.
	УКБ 
	

	Протягом місяця
	Підготовка та укладання договорів підряду.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Осипенко Н.В.

Гмиря В.В.

Богданова Л.Л.
	УКБ 
	

	Протягом місяця
	Підготовка та укладання договорів про здійснення авторського нагляду.
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Булат А.А.
	УКБ 
	

	Протягом місяця
	Відпрацювання актів виконаних робіт (ф.КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3). 
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Гмиря В.В.

Осипенко Н.В.

Богданова Л.Л.
	УКБ 
	

	Протягом місяця
	Розгляд вхідної кореспонденції 
	Булат А.А.


	УКБ 
	

	Протягом місяця
	Поточна робота з документами відділу та підготовка відповідей на контрольні листи, доручення, запити, звернення, претензії
	Ковальчук Н.М.

Артеменко І.А.

Осипенко Н.В.

Орлова Ю.М.

Гмиря В.В.

Богданова Л.Л.

Булат А.А.
	УКБ
	

	Відділ технічного контролю автомобільних доріг

	Протягом місяця
	Здійснення нагляду за ходом виконання робіт з експлуатаційного утримання на  автодорогах загального користування місцевого значення. 
	Приліпко В.А.

Блоха Е.О.

Шаропатий Р.В.

Бортнік С.В.

Титаренко Д.Л.
	Чернігівсь-ка область
	

	Протягом місяця
	Здійснення вибіркової перевірки якості виконання робіт з експлуатаційного утримання   автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
	Ключник В.С.       Карпенко В.М.


	Чернігівсь-ка область
	

	Протягом  місяця
	Опрацювання запитів народних депутатів, депутатів обласної, районних рад та звернень, підприємств установ, організацій і громадян.
	Ключник В.С.

Мисник О.І.


	УКБ 
	

	Протягом  місяця
	Участь у роботі приймальної комісії з прийняття робіт згідно з переліком проведення ремонтних робіт відповідно до  розпорядження від 28.03.2019 №170.
	Ключник В.С.

Карпенко В.М. 

Шаропатий Р.В.

Приліпко В.А.

Бортнік С.В.
	Чернігівсь-ка область
	

	Відділ експлуатаційного утримання автомобільних доріг

	Протягом  місяця
	Підготовка завдання  для  підрядних організацій на  проведення робіт згідно з  переліком об’єктів будівництва, реконструкції, капітального, поточного середнього ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на серпень  2019 року.
	Стариш В.Ф.   

Богатирьова О.В.

	УКБ 
	

	Протягом  місяця
	Підготовка завдання на проектування робіт з капітального ремонту мостів на автомобільних  дорогах загального користування місцевого значення.
	Ткаченко Л.П.
Карандій М.О.
	УКБ 
	

	Протягом  місяця
	Внесення змін до переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального, поточного середнього ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019 рік.
	Богатирьова О.В. 

Карандій М.О.  

Гусєв Є.В. 

Ткаченко Л.П.           
	УКБ 
	

	Протягом  місяця
	Погодження маршрутів проїзду на дорогах загального користування місцевого значення.
	Богатирьова О.В. 

              
	УКБ 
	

	Протягом  місяця
	Опрацювання актів Кабінету Міністрів запитів народних депутатів, депутатів обласної, районних рад, громадян та інші запити.
	Стариш В.Ф.
Карандій М.О.     Гусєв Є.В.   

Пивовар А.О.      

Богатирьова О.В.       
	УКБ 
	

	Протягом  місяця
	Обстеження стану придорожніх насаджень у смугах відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
	Пивовар А.О.      
	УКБ 
	

	Протягом  місяця
	Аналіз виконання робіт підрядними організаціями з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019 рік.
	Стариш В.Ф.

Богатирьова О.В.  
Ткаченко Л.П.     
	УКБ 
	

	Сектор розвитку мережі автомобільних доріг

	Протягом місяця
	Аналіз стану виготовлення проектно – кошторисної документації на проведення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
	Сергієнко І.Ф.                 
	УКБ 
	

	Протягом місяця
	Підготовка документальних матеріалів для прийняття ремонтних робіт з поточного середнього ремонту доріг комунальної власності у населених пунктах області.
	Сергієнко І.Ф.  

Бишик І.М.
	УКБ 
	

	Протягом місяця
	Формування бази даних автодоріг, що підлягають ремонту від райдержадміністрацій, місцевих органів самоврядування, інженерів ВТК УКБ Чернігівської ОДА.
	Сергієнко І.Ф.

Бишик І.М.


	УКБ 
	

	Протягом  місяця
	Опрацювання запитів народних депутатів, депутатів обласної, районних рад, громадян та інші запити.
	Сергієнко І.Ф.


	УКБ 
	

	Відділ з питань управління персоналом на організаційної роботи

	Протягом  місяця
	Ведення кадрової роботи відповідно до діючих нормативно – правових актів.
	Кравченко І.М.
Ткаченко Ю.В.
	УКБ
	

	Протягом  місяця
	Здійснення роботи щодо співпраці з громадськістю та ЗМІ.
	Войтенко Т.П.
Костриця О.Г.
	УКБ
	

	Протягом  місяця
	Організація роботи щодо планування роботи УКБ.
	Войтенко Т.П.
	УКБ
	

	Протягом  місяця
	Реєстрація та здійснення контролю за дотриманням строків виконання запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад та звернень громадян, формування справ та підготовка звітів.
	Войтенко Т.П.


	УКБ 
	

	Протягом місяця
	Здійснення контролю за дотриманням строків виконання вхідних документів та реєстрація їх в реєстраційно-контрольних журналах. Підготовка підсумкових довідок.
	Коваленко Н.Г.
	УКБ
	

	Протягом місяця
	Реєстрація вхідних та вихідних документів з використанням системи електронного документообігу.
	Коваленко Н.Г.
	УКБ
	

	Протягом місяця
	Реєстрація та здійснення контролю за дотриманням строків виконання запитів на публічну інформацію, формування справ та підготовка звітів.
	Коваленко Н.Г.
	УКБ
	

	Сектор юридичного забезпечення

	Протягом місяця
	Державна реєстрація земельних ділянок для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства у Центрі надання адміністративних послуг.
	Довгаль  С.М.


	м.Чернігів


	

	Протягом місяця
	Перевірка на відповідність законодавству України проектів наказів та інших рішень, що подаються на підпис начальнику Управління, погодження (візування) їх за наявності погоджень (віз) керівників зацікавлених структурних підрозділів.
	Довгаль  С.М.


	 УКБ 
	

	Протягом місяця
	Представлення інтересів Управління в судах та інших органах.
	Довгаль  С.М.


	 м.Чернігів
	

	По мірі необхіднос-ті
	Надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції Управління.
	Довгаль  С.М.


	УКБ
	

	Відділ адміністративно-господарської роботи

	Протягом 

місяця
	Організація роботи спрямованої на утримання в належному санітарно – технічному і протипожежному стані приміщень Управління, забезпечення охорони праці, господарське обслуговування, матеріально-технічне забезпечення Управління.
	Маринченко Ю.М.


	УКБ


	

	Протягом 

місяця
	Забезпечення збереження майна, що знаходяться в приміщенні Управління.
	Маринченко Ю.М.

Васильченко О.В.

Надточій О.О.

Багатенко М.В.
Жабинський С.Є.
	УКБ
	

	Протягом 

місяця
	Організація та забезпечення виконання заходів з охорони праці, протипожежних заходів та утримання в належному стані пожежного інвентарю Управління, безпечну експлуатацію електричного господарства.
	Надточій О.О.
	УКБ
	

	Протягом 

місяця
	Проведення робіт з благоустрою, прибирання території.
	Маринченко Ю.М.

Васильченко О.В.

Надточій О.О.
	УКБ
	

	Протягом 

місяця
	Щоденне  прибирання приміщень Управління.
	Головешкіна В.О.


	УКБ
	

	Протягом 

місяця
	Забезпечення Управління автотранспортом, підтримання його в належному стані, технічно справному стані.
	Маринченко Ю.М.

Васильченко О.В.

Надточій О.О.

Багатенко М.В.
Жабинський С.Є
	УКБ
	

	Протягом 

місяця
	Дрібний поточний ремонт приміщень.
	Маринченко Ю.М.

Васильченко О.В.

Надточій О.О.
	УКБ
	


Начальник                                                                              А. ТИШИНА
1

