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У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

         УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Н А К А З

	від 12 грудня 2024 р.
	     Чернігів
	[bookmark: _GoBack]№ 377



Про затвердження обґрунтування 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та розпорядження голови Чернігівської обласної військової адміністрації від 26.03.2024 № 193 «Про визначення замовників робіт», 

н а к а з у ю:

1. Затвердити обґрунтування підстав для здійснення Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації закупівлі: «Капітальний ремонт внутрішньої системи електропостачання та приміщень Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської ОДА за адресою: вул. Толстого, 110-а, м.Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)».

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



Начальник                                                                          Ярослав СЛЄСАРЕНКО










ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ начальника Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації 

від « 12 » грудня 2024 року № 377


Обґрунтування підстави для здійснення Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації закупівлі: 
«Капітальний ремонт внутрішньої системи електропостачання та приміщень Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської ОДА за адресою: вул. Толстого, 110-а, м.Чернігів 
(ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)», 
загальна вартість закупівлі 4 449 613,21 гривень.

	Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов’язковим зазначенням строку дії цих обмежень. Указом Президента України від 24.02.2022                            № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (далі – Указ), в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022.
	Статтею 4 Указу, Кабінету Міністрів України постановлено невідкладно:
[bookmark: n38]	1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;
[bookmark: n39]	2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.
	Стаття 121  Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що Кабінет Міністрів України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях:
[bookmark: n257]	1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану;
[bookmark: n258]	2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації, яка склалася.
	Згідно з абзацами 5 та 7 пункту 5 частини 1 статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 №794-VII Кабінет Міністрів України:
	- вживає заходів щодо забезпечення обороноздатності України, оснащення Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону військових формувань;
[bookmark: n199][bookmark: n200]	- здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану.
	З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких у тому числі входить здійснення публічних закупівель, частиною 37 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз.
	Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості).
Відповідно до розпорядження голови Чернігівської обласної військової адміністрації від 26.03.2024 № 193 «Про визначення замовників робіт» Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації (далі - Управління) визначено замовником робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт внутрішньої системи електропостачання та приміщень Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської ОДА за адресою: вул. Толстого, 110-а, м.Чернігів».
06.05.2024 було оголошено процедуру відкритих торгів з предмету закупівлі: «Капітальний ремонт внутрішньої системи електропостачання та приміщень Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської ОДА за адресою: вул. Толстого, 110-а, м.Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)» (далі - Об’єкт), за результатами проведення якої з переможцем торгів Приватним підприємством «БУД-АРВЕСТ» 04.06.2024 укладено договір підряду № 58-Б, вартістю 29 900 718,05 грн (двадцять дев’ять мільйонів дев’ятсот тисяч сімсот вісімнадцять гривень 05 копійок). 
 В ході проведення капітального ремонту внутрішньої системи електропостачання та приміщень Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської ОДА за адресою: вул. Толстого, 110-а, м.Чернігів, виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, які через об’єктивні причини не були передбачені технічним завданням по вказаному об’єкту. У зв’язку з цим, комісією у складі представників замовника, проектної організації та підрядної організації проведено обстеження приміщення Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської ОДА за адресою: вул. Толстого, 110-а, м.Чернігів, за результатами якого складений акт на додаткові роботи.
Було здійснено коригування проектної документації, в якій враховано всі необхідні додаткові роботи та отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (№ 241031-05/В від 06.11.2024), чим засвідчено наявність додаткових обсягів робіт, які не було зазначено у початковому проекті.
 Таким чином, виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт з проведення капітального ремонту внутрішньої системи електропостачання та приміщень Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської ОДА за адресою: вул. Толстого, 110-а, м.Чернігів. 
Вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю від 04.06.2024 № 58-Б, укладеного за результатом тендеру.
З огляду на те, що Приватне підприємство «БУД-АРВЕСТ» виконує роботи за основним договором, та враховуючи те, що додаткові роботи є аналогічними та технологічно пов’язаними з основними видами робіт, їх необхідно виконувати однією підрядною організацією. Залучення до виконання додаткових робіт Приватного підприємства «БУД-АРВЕСТ» надасть можливість забезпечити сумісність додаткових робіт з тими, що виконувалися цим підрядником, а після завершення робіт забезпечить належним чином введення Об’єкта в експлуатацію. Отже, буде забезпечена сумісність технічних та конструктивних рішень для нормальної експлуатації Об’єкта. Крім того, відповідальність за якість виконання робіт буде нести один підрядник, що дасть можливість уникнути спірних ситуацій та забезпечити визначений гарантійний термін експлуатації Об’єкта в цілому після завершення його ремонту. 
Відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей, якщо у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт, то закупівля може здійснюватись шляхом укладання договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.
За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 38 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення» Закону, а також договір про закупівлю та додатки до нього. Разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей.
Враховуючи вищевикладене Управління має всі підстави для здійснення закупівлі: «Капітальний ремонт внутрішньої системи електропостачання та приміщень Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської ОДА за адресою: вул. Толстого, 110-а, м.Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)» відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей без застосування процедури відкритих торгів.
Отже, рішення Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації про проведення закупівлі відповідає нормам чинного законодавства.



Уповноважена особа, відповідальна за 
організацію та проведення закупівель
Управління капітального будівництва 
Чернігівської обласної державної адміністрації			Марина КОСЕНКО
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