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Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року
	                                     (найменування головного розпорядника)


1.          47                Управління капітального будівництва облдержадміністрації  
	(КПКВК МБ)


	                                     (найменування відповідального виконавця)


2.          471               Управління капітального будівництва облдержадміністрації  
	(КПКВК МБ)


	(КФКВК)1

	                                            (найменування бюджетної програми)


3.      4719130         0513         Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
	(КПКВК МБ)


     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

	Затверджено паспортом бюджетної програми
	Касові видатки (надані кредити)
	Відхилення

	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0,00
	10158,64
	10158,64
	0,00
	8566,92
	8566,92
	0,00
	-1591,72
	-1591,72


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

	№

з/п
	КПКВК
	КФКВК
	Підпрограма/завдання 
бюджетної програми 2
	Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період
	Касові видатки (надані кредити) 
за звітний період
	Відхилення
	Пояснення щодо причин відхилення

	
	
	
	
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	4719130
	0513
	Програма – Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Завдання 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Забезпечення реконструкції об’єктів
	0,00
	9024,22
	9024,22
	0,00
	7500,12
	7500,12
	0,00
	-1524,10
	-1524,10
	Відхилення виникло у  зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі, роботи з виготовлення  ПКД проектною організацією виконані не в повному обсязі та економією коштів

	
	
	
	Завдання 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Придбання насосів
	0,00
	1134,42
	1134,42
	0,00
	1066,80
	1066,80
	0,00
	-67,62
	-67,62
	Відхилення виникло у зв’язку з економією коштів

	
	
	
	Усього
	0,00
	10158,64
	10158,64
	0,00
	8566,92
	8566,92
	0,00
	-1591,72
	-1591,72
	


6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

	Назва

регіональної цільової програми та підпрограми
	Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період
	Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період
	Відхилення
	Пояснення щодо причин відхилення

	
	загальний фонд
	спеціальний

фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціальний

фонд
	разом
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки
	0,00
	10158,64
	10158,64
	0,00
	8566,92
	8566,92
	0,00
	-1591,72
	-1591,72
	Відхилення виникло у  зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі, роботи з виготовлення  ПКД проектною організацією виконані не в повному обсязі та економією коштів

	Усього
	0,00
	10158,64
	10158,64
	0,00
	8566,92
	8566,92
	0,00
	-1591,72
	-1591,72
	


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

	№ з/п
	КПКВК
	Показники
	Одиниця виміру
	Джерело інформації
	Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період
	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	4719130
	Програма – Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
	
	
	
	
	

	
	
	Завдання 1 –  Забезпечення реконструкції об’єктів
	
	
	     
	

	

	1
	
	затрат
	 
	 
	 
	
	

	
	
	обсяг видатків на реконструкцію об’єктів 
	тис.грн.
	Рішення сесії обласної ради
	9024,22
	7500,12
	-1524,10

	
	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	
	
	Розбіжність виникла  у  зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі, роботи з виготовлення  ПКД проектною організацією виконані не в повному обсязі та економією коштів

	2
	
	продукту
	 
	 
	
	
	

	
	
	кількість об’єктів
	од.
	Проектно-кошторисна документація
	8
	8
	0

	3
	
	ефективності
	
	
	
	
	

	
	
	середні витрати на реконструкцію одного об’єкту
	тис.грн.
	Розрахунок
	1128,03
	937,52
	-83,11

	
	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	
	
	Розбіжність виникла  у  зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі, роботи з виготовлення  ПКД проектною організацією виконані не в повному обсязі та економією коштів

	4
	
	якості
	 
	 
	
	
	

	
	
	рівень готовності об’єкту
	%
	Розрахунок
	84,37
	83,11
	-1,26

	
	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	
	
	Розбіжність виникла  у  зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі, роботи з виготовлення  ПКД проектною організацією виконані не в повному обсязі та економією коштів

	
	
	Завдання 2 – Придбання насосів 
	
	
	
	
	

	5
	
	затрат
	
	
	
	
	

	
	
	обсяг  видатків
	тис.грн.
	Рішення сесії обласної ради
	1134,42
	1066,80
	-67,62

	
	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	
	
	Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів

	6
	
	продукту 
	
	
	
	
	

	
	
	кількість придбаних насосів
	од.
	Проектно-кошторисна документація
	11
	11
	0

	7
	
	ефективності 
	
	
	
	
	

	
	
	середня вартість одного насоса
	тис.грн.
	Розрахунок
	103,13
	96,98
	-6,15

	
	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	
	
	Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
    (тис. грн)

	Код
	Найменування джерел надходжень
	КПКВК
	Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду
	План видатків звітного періоду
	Касові видатки за звітний період
	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

	
	
	
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціаль-ний фонд
	разом
	загальний фонд
	спеціаль-ний фонд
	разом
	загаль-ний фонд
	спеціаль-ний фонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Програма – Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
	4719130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3142
	Реконструкція очисних споруд в смт Куликівка Чернігівської області 
	
	
	2204,91
	2204,91
	
	1500,00
	1500,00
	
	1500,00
	1500,00
	
	1973,40
	1973,40

	
	Надходження із бюджету
	
	
	2204,91
	2204,91
	
	1500,00
	1500,00
	
	1500,00
	1500,00
	
	1973,40
	1973,40

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	х
	
	
	х
	
	
	х
	
	
	х
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового відсутні. Перехідний об’єкт.

	3142
	Реконструкція очисних споруд в смт Ладан Прилуцького району Чернігівської області 
	
	
	0,00
	0,00
	
	1571,90
	1571,90
	
	1551,31
	1551,31
	
	0
	0

	
	Надходження із бюджету
	
	
	0,00
	0,00
	
	1571,90
	1571,90
	
	1551,31
	1551,31
	
	0
	0

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	х
	
	
	х
	
	
	х
	
	
	х
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено.

	3142
	Реконструкція каналізаційних очисних споруд комунального закладу «Коропська центральна районна лікарня» смт Короп Чернігівської області
	
	
	0,00
	0,00
	
	304,40
	304,40
	
	277,85
	277,85
	
	0
	0

	
	Надходження із бюджету
	
	
	0,00
	0,00
	
	304,40
	304,40
	
	277,85
	277,85
	
	0
	0

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено.

	3142
	Покращення санітарно-екологічного стану водойми №1 в заплаві річки Остер в Козелецькому районі. Реконструкція
	
	
	0,00
	0,00
	
	505,00
	505,00
	
	461,03
	461,03
	
	44,00
	44,00

	
	Надходження із бюджету
	
	
	0,00
	0,00
	
	505,00
	505,00
	
	461,03
	461,03
	
	44,00
	44,00

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єкті не були виконані в повному обсязі. Перехідний об’єкт.

	3142
	Реконструкція блоку ємностей очисних споруд в м. Ічня Чернігівської області
	
	
	1293,9
	1293,9
	
	2000,00
	2000,00
	
	2000,00
	2000,00
	
	491,00
	491,00

	
	Надходження із бюджету
	
	
	1293,9
	1293,9
	
	2000,00
	2000,00
	
	2000,00
	2000,00
	
	491,00
	491,00

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового відсутні. Перехідний об’єкт.

	3142
	Реконструкція очисних споруд комунально-лікувального закладу «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер»
	
	
	0,00
	0,00
	
	1350,00
	1350,00
	
	0,00
	0,00
	
	0
	0

	
	Надходження із бюджету
	
	
	0,00
	0,00
	
	1350,00
	1350,00
	
	0,00
	0,00
	
	0
	0

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з тим, що роботи з виготовлення  ПКД проектною організацією виконані не в повному обсязі 

	3142
	Реконструкція каналізаційно-насосної станції дитсадка «Сонечко» по вулиці          Б. Хмельницького в             м. Семенівка Чернігівської області 
	
	
	400,0
	400,0
	
	293,92
	293,92
	
	293,92
	293,92
	
	0
	0

	
	Надходження із бюджету
	
	
	400,0
	400,0
	
	293,92
	293,92
	
	293,92
	293,92
	
	0
	0

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового відсутні.  Об’єкт завершено.

	3142
	Реконструкція очисних споруд с. Снов’янка Чернігівського району (1 пусковий комплекс)
	
	
	0,00
	0,00
	
	1499,00
	1499,00
	
	1416,01
	1416,01
	
	0
	0

	
	Надходження із бюджету
	
	
	0,00
	0,00
	
	1499,00
	1499,00
	
	1416,01
	1416,01
	
	0
	0

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів. Об’єкт завершено.

	3110
	Придбання: 2-х насосів HOMA BARRACUDA GRP 36D на KHC №1,2-х насосів HOMA BARRACUDA GRP 26D наKHC №2 в м. Борзна
	
	
	0,00
	0,00
	
	191,00
	191,00
	
	191,00
	191,00
	
	0
	0

	
	Надходження із бюджету
	
	
	0,00
	0,00
	
	191,00
	191,00
	
	191,00
	191,00
	
	0
	0

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового відсутні

	3110
	Придбання 2-х вакуумних насосів КО-503 на асенізаційні машини для вивозу рідких побутових відходів в м. Борзна
	
	
	0,00
	0,00
	
	24,00
	24,00
	
	24,00
	24,00
	
	0
	0

	
	Надходження із бюджету
	
	
	0,00
	0,00
	
	24,00
	24,00
	
	24,00
	24,00
	
	0
	0

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового відсутні

	3110
	Придбання пресу для вторинної сировини (модель ПГ-11) в                     м. Борзна
	
	
	0,00
	0,00
	
	50,00
	50,00
	
	0,00
	0,00
	
	0
	0

	
	Надходження із бюджету
	
	
	0,00
	0,00
	
	50,00
	50,00
	
	0,00
	0,00
	
	0
	0

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з недостатнім обсягом фінансування

	3110
	Заміна зношеного та застарілого обладнання системи аерації аеротенків біологічної очистки стічних вод очисних споруд КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»
	
	
	0,00
	0,00
	
	370,00
	370,00
	
	364,00
	364,00
	
	0
	0

	
	Надходження із бюджету
	
	
	0,00
	0,00
	
	370,00
	370,00
	
	364,00
	364,00
	
	0
	0

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів

	3110
	Придбання каналізаційного насосу марки FZC.5.24.1.5210.4. (G – 200 М3/ГОД, Н – 32 м) для зміни зношеного на  КНС м. Прилуки
	
	
	0,00
	0,00
	
	249,42
	249,42
	
	249,00
	249,00
	
	0
	0

	
	Надходження із бюджету
	
	
	0,00
	0,00
	
	249,42
	249,42
	
	249,00
	249,00
	
	0
	0

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів

	3110
	Заміна насосного обладнання на Головній каналізаційній насосній станції «Синяківська» КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»
	
	
	0,00
	0,00
	
	150,00
	150,00
	
	146,76
	146,76
	
	0
	0

	
	Надходження із бюджету
	
	
	0,00
	0,00
	
	150,00
	150,00
	
	146,76
	146,76
	
	0
	0

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів

	3110
	Заміна насосного обладнання на каналізаційній насосній станції «Остер» КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»
	
	
	0,00
	0,00
	
	100,00
	100,00
	
	92,04
	92,04
	
	0
	0

	
	Надходження із бюджету
	
	
	0,00
	0,00
	
	100,00
	100,00
	
	92,04
	92,04
	
	0
	0

	
	Інші джерела фінансування (за видами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв’язку з економією коштів

	
	Усього
	
	
	3898,81
	3898,81
	
	10158,64
	10158,64
	
	8566,92
	8566,92
	
	2508,4
	2508,4


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління капітального

будівництва облдержадміністрації                              __________       ______Б.М. Нечепа_______
                                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового

забезпечення - головний бухгалтер                             __________       ______О.С. Буштрук_______ 
                                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)            
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